

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION										VICERREJA AÑO 2015																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPFM	Nombre del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Objetivo del Proyecto	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2014 anterior a la vigencia del seguimiento)	Valor de la meta del indicador de producto programado para la vigencia	% Avance de la meta del indicador de producto a la fecha de corte	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% Avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia del seguimiento	Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% Avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Recursos asignados en miles de pesos, al momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolló la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.5 ARMENIA PLANEAY DESARROLLA	GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20150301009	CULTURA DE LA PLANEACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGUIMIENTO EVALUACION INSTITUCIONAL	Realizar formación, seguimiento y evaluación a los instrumentos contemplados en el proceso de planeación, Estrategia para la Planeación	Cultura de la planeación institucional y fortalecimiento del pensamiento estratégico	Articular 100% de herramientas de planeación institucional para brindar acompañamiento al desarrollo del Municipio de Armenia	8	8	100%	Realizar proceso de actualización de la Certificación de Calidad en línea con certificación anual a tener: Auditorías de seguimiento 2015, capacitación sobre actualización de calidad bajo la NTCOP 100:2009 y la Norma ISO 9001:2008, fortalecer la administración del SGC y Auditorías Internas de Calidad (Contratación de personal)	Ocho (8) herramientas de planeación institucional	201501/01-2015/2015	Ocho (8) herramientas de planeación institucional	8	8	100%	101.01.8.09.17.25.001.001.002.01	PROPOS	308.498	295.525	95.90%	Alcaldía de Armenia	Municipio de Armenia	Se realizaron actividades de seguimiento a la gestión general y direccionamiento estratégico de la entidad, así como: "Atención anual a ICONEC en febrero de 2015, capacitación en habilidades del auditor con ICONEC los días 16 y 17 de marzo, elaboración de Informe de Revisión por la Dirección el 27 de marzo de 2015. - Se realizaron 2 Comités de Calidad con la Dirección, 3 Comités con el Equipo Calidad MECI de la Entidad, 1 Informe de revisión por la Alta Dirección y Administración de Riesgos de la Entidad, 1 1000 Firmas y Documento, Estándarizado en el Sistema de Gestión de Calidad, 18 Auditorías Internas de Calidad en los procesos, 18 Planes de Mejoramiento continuo de actualización de la nueva estructura del Modelo MECI, mayo y junio de 2015. - Se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con el ICONEC para favor a cargo Auditoría de Seguimiento (tercer nivel) a realizarse en el mes de septiembre de 2015. - Se brindó asesoría y acompañamiento a líderes de calidad con los diferentes procesos de la Entidad, Administración del SGI y normalización de formatos y documentos oficiales del SGC, Reuniones de equipo calidad MECI y reunión Alta Dirección CALIDAD-MECI. - Se acompañó al DACI en el diligenciamiento de la Encuesta Anual del MECI en el DAPP. En la aplicación de los instrumentos de planeación de Direccionamiento Estratégico se elaboraron el Plan Indicativo 2015, Seguimiento y ajustes al PDI 2015, Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal a través de Matemáticas Termination, Asesoría a capacitación de DNP en SPECT Gestión Vial, SIEE y reporte de información en dichos aplicativos, Administración del Sistema de Gestión de Calidad, se brindó acompañamiento y asesoría en la elaboración de planes de acción 2015, se brindó orientación para los seguimientos a los planes de acción corte a diciembre 31 de 2014 y primer semestre 2015, reporte trimestral información regalías y SIRECI. En el Banco de Programas y Proyectos de Inversión se radicaron a junio 30 de 2015 un total de 207 proyectos, se ejecutaron 1752, validados, se elaboraron solicitudes con asignación de información de proyectos a diferentes dependencias del nivel central y descentralizado, se identificaron 23 personas para dar asesorías personalizadas del Banco de proyectos de inversión. Se realizó transferencia documental vigencia 2012 en febrero 18 de 2015, se socializaron las circulares emitidas 1 y 2 del Archivo General de la Nación en marzo 17 de 2015, se hizo observación de la circular interna N° 11, realización de capacitaciones en Gestión Documental a funcionarios del proceso ITD, se participó como delegado de Planeación en los comités	JEFE DE OFICINA
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA PLANEAY DESARROLLA	GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20150301010	CULTURA DE LA PLANEACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL	Realizar formación, seguimiento y evaluación a los instrumentos contemplados en el proceso de planeación, Estrategia para la Planeación	Modernización/Tecnología y Fortalecimiento del DAP	Dotar al DAPM con los recursos tecnológicos, electrónicos e informáticos necesarios para el desarrollo de las competencias.	1	1	100%	840 (3.0M GNC, 4MB DE CACHE), MEMORIA RAM 1GB, DISCO DURO 500 GB FUERTES 10 USB 1.1, CONECTOR PARA ALTOALFONOS, 1 DISEÑAY POINT, 1 ENTRADA DE LINEA 1 SALIDA DE LINEA 1 ENTRADA PARA MICROFONO, 1 TECLADO PS2, 1 MOUSE PS2, 1 KLAS, 1 SERVO VGA 10 USB 2.1, PANTALLA OPCIONAL) 1 ESATA OPTICO FUERTES, TARJETA DE SONIDO RECORPORADA, TABLETASE REY (CONEXION GUARDADOR GUARDADOR DIVI, DVD LEYTORRE COBLE CARA, PANTALLA MONITOR LCD DE 18.5", SENSORES INFRAROJO Y PROFESIONAL 32 BITS DOMINGARE VAP PRO, GARANTIA 3 AÑOS DISTRIBUCION LA LITINOMERIA, DISCO DURO CAPACIDAD DE 4 TERABITS MEMORIA Y CONECTIVIDAD USB 3.0, LICENCIA DE ANTIVIRUS compatible con las instalado en la administración línea web en el mercado	201501/01-2015/2015	Nº de elementos adquiridos en el 2014	1	1	100%	101.01.8.09.17.25.001.001.002.01	PROPOS	20.000	20.000	100.00%	287.086 habitantes	Municipio de Armenia	A 30 de junio de 2015 se han realizado las siguientes acciones: - Se ha contratado la prestación de servicios de fotocopio a blanco y negro, fotocopio a color, argollado, empaquetado, fotocopio de fotopapeo (color), para el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia. Suministro de Consumibles, filtes, adhesivos, lubricantes, servicios de lavados y arreglos para los servicios de mantenimiento de la oficina de Planeación en el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia. Adquisición de insumos y elementos de oficina (papelera blanca, CD, calculadora, perforadora, sacapuntas, Sensus, libreta, lapiceros, lapices, adhesivos, grapadora, etc). Suministro de lentes y lentes para impresoras y plóter.	JEFE DE OFICINA
		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA PLANEAY DESARROLLA	GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20150301011	APOYO A INSTANCIAS DE PARTICIPACION LOCAL	Apozar técnica y/o acompañamiento a los procesos de participación local por año	Apozar la instancia de participación en el proceso de planeación participativa y/o acompañamiento a los procesos de participación local por año	2	1	100%	100%	Fortalecimiento de la capacidad operativa y de gestión de la administración en los procesos y funciones del CODELPA comunidad organizada	201501/01-2015/2015	2	1	100%	101.01.8.09.17.25.001.002.01	PROPOS	3.392	8.382	100.00%	287.086 habitantes	Municipio de Armenia	Se hicieron 6 reuniones institucionales de CODELPA con los coordinadores y personal de apoyo de DAP y la Unidad de participación ciudadana. Así mismo se han hecho dos asambleas de CODELPA, una informativa y otra para posesión de nuevos integrantes. Respuestas a oficios, solicitudes de petición de la comunidad y otras de control sobre temas referentes a planeación participativa, planes de desarrollo comunal y participación participativa. Actualmente está en proceso la convocatoria de la asamblea de CODELPA-Andino. * Durante el primer semestre 2015 se ha limitado apoyo con una cartilla que realiza actividades sostenibles y de archivo al Consejo Territorial de Planeación. * Acompañamiento de personal de planta y contratista en proceso planeación participativa en CTP Y CODELPA * Se gestionó la inclusión en el PON del hecho presupuestal de presupuesto participativo para la vigencia 2016, con forme al Acta 003 de Junio 25 de 2015	JEFE DE OFICINA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA PLANEAY DESARROLLA	GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20150301012	APOYO A INSTANCIAS DE PARTICIPACION LOCAL	Apozar técnica y/o acompañamiento a los procesos de participación local por año	Apozar el Consejo Territorial de Planeación CTP	1	1	25%	25%	Apozar logístico y administrativo al Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Armenia y de logística por parte del Consejo Territorial de Planeación	201501/01-2015/2015	1	1	100%	101.01.8.09.17.25.001.002.01	PROPOS	35.000	6.900	18.57%	287.086 habitantes	Municipio de Armenia	* Como parte del apoyo logístico y administrativo, se ha hecho entrega de insumos y elementos de oficina se han hecho las respectivas entregas en la oficina del CTP ubicada en el segundo piso edificio CASE (Familias en acción). * Como parte del apoyo logístico y administrativo se han suministrado refrigerios para las reuniones semanales de los consejos territoriales del CTP. * Se ha brindado acompañamiento con profesionales DPM, semanalmente en las sesiones de trabajo del CTP apoyo logístico, administrativo y el soporte de una cartilla que realiza actividades sostenibles y de archivo del CTP. * Acompañamiento en el seguimiento al plan de desarrollo municipal, Informe segundo semestre 2014. * Asistencia técnica en elaboración del cronograma, Plan de acción 2015 del CTP. * En el plan de adquisiciones agosto 2015 se incluyó la compra de 12 Tablet, que se entregaron a los miembros del CTP durante el segundo semestre del presente año, conforme al proceso de compra del Departamento de Bienes y Suministro. * Para el segundo semestre del queda pendiente el pago de los gastos de viaje de los consejeros del CTP, a los congresos nacional y departamental	JEFE DE OFICINA
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA PLANEAY DESARROLLA	GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20150301013	ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION LOCAL Y PROCESOS DE INTERACCION TERRITORIAL	Actualizar sistema de información local durante el cuatrimestre	Actualizar la base de datos de información local en el municipio durante el cuatrimestre	97%	97%	97%	100%	Emprender acciones tendientes para realizar la actualización de la estratificación municipal Ejecutar y controlar el presupuesto del comité permanente de estratificación del Municipio de Armenia (SIOC, FICIAS, EPI) según Decreto Ley 007 de 2010	201501/01-2015/2015	97%	97%	100%	101.01.8.09.17.25.001.003.001	Proyecto SGP Programa de Gestión Contribución territorialización	200.219	100.974	50.43%	287.086 habitantes	Municipio de Armenia	* Convenio interadministrativo con el IGAC No 023 de 20 de mayo de 2015 por el cual se evalúa de forma permanente la información catastral de las Zonas Urbanas Plurales del Municipio de Armenia como resultado de la Estratificación para los distintos estratos de uso residencial. * Las empresas publicas de servicios domiciliarios han pagado el 50% de la contribución al comité permanente a estratificación. * Se han llevado a cabo dos sesiones de trabajo del nuevo comité de estratificación, se elaboró el decreto de adopción del nuevo comité de estratificación. * Se realizaron 526 Cartificaciones de Estratificación. * Se atendieron 37 reclamaciones. * Se en primera instancia y en segunda instancia.	SUBDIRECTOR
		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA PLANEAY DESARROLLA	GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20150301014	Fortalecimiento y actualización permanente del SIBEN	Actualizar sistema de información local durante el cuatrimestre	Administrar y actualizar la Base de Datos del SIBEN según el instrumento de información local en el municipio durante el cuatrimestre	194.108 habitantes en Base de Datos SIBEN Actualizada	194.108 habitantes en Base de Datos SIBEN Actualizada	98%	98%	Administrar y actualizar permanentemente la Base de Datos SIBEN según el instrumento de información local en el municipio durante el cuatrimestre	201501/01-2015/2015	194.108 habitantes en Base de Datos SIBEN Actualizada	194.108 habitantes en Base de Datos SIBEN Actualizada	98%	98%	101.01.8.09.17.25.001.003.001	Proyecto SGP Programa General	134.499	128.875	95.82%	Población que habitan el valles	Municipio de Armenia	* Con corte del 19 de junio del 2015, existe un total 190.847 personas Certificadas por el Departamento Nacional de Planeación en el subsector del Municipio de Armenia, esta cifra varía por el retro o inclusión de las personas en el sistema. * Para la vigencia del 2015 se han programado 3.195 encuestas y para el primer semestre de este año se han realizado 2.482 encuestas



SEGUIMIENTO		SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN		MES/ANO 2015																		
Subprograma	Meta o Producto	Código BPFM	Nombre del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Objetivo del Proyecto	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (17/2015 anterior a la vigencia del seguimiento)	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto de la fecha de corte	% Avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad (17/2015 anterior a la vigencia del seguimiento)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad de la fecha de corte	% Avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados en miles de pesos al momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos al momento presupuestal	% Ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en el que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL, 2.7. ARMENIA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA VIDA	Capacitar (1) grupo de promotores ambientales y un grupo de vigías ambientales por año	Formación de promotores ambientales (vigías ambientales)	1072 promotores ambientales certificados entregados en medio digital y físico	700 promotores ambientales certificados	50%	70%	Ejecución de un Programa de Formación de Promotores y Vigías Ambientales Barriales	2015/01/01 2015/01/31	1072 promotores ambientales certificados	700 promotores ambientales certificados	50%	70%	101.01.01.10.10.07.001.001.002 85	Proyecto SGP Previsión General	63.370	41.541	65.54%	464 Directivos	Provincia	Una Red Social virtual de promotores y vigías ambientales, así como un correo: vigiasambientales@bformal.com	SUBDIRECTOR
				Desarrollar un programa de formación de promotores y vigías ambientales para la consolidación de una cultura ambiental ciudadana	Desarrollar un programa de formación de promotores y vigías ambientales barriales (vigías ambientales)	Formar promotores ambientales y un grupo de vigías ambientales barriales (vigías ambientales)	1072 promotores ambientales certificados entregados en medio digital y físico	700 promotores ambientales certificados	50%	70%	Ejecución de un Programa de Formación de Promotores y Vigías Ambientales Barriales	2015/01/01 2015/01/31	1072 promotores ambientales certificados	700 promotores ambientales certificados	50%	70%	101.01.01.10.10.07.001.001.002 85	Proyecto SGP Previsión General	63.370	41.541	65.54%	464 Directivos	Provincia	Una Red Social virtual de promotores y vigías ambientales, así como un correo: vigiasambientales@bformal.com
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL, 2.7. ARMENIA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	VALORACION Y OPINION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	Recuperar 4.000 mts lineales de senderos por año	Desarrollo de senderos ecológicos para el P.O.T.	6.000 metros lineales recuperados	6.000 metros lineales recuperados	50%	50%	Desarrollar el primer sendero ecológico en el sector forestal de especies nativas	2015/01/01 2015/01/31	6.000 metros lineales recuperados	6.000 metros lineales recuperados	50%	50%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	1.233.074	62.467	6.68%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR
				Desarrollar un programa de recuperación y conservación para un corredor biológico	Desarrollar un programa de recuperación y conservación para un corredor biológico	Recuperación integral de 9 senderos ecológicos (8.163mts)	6.000 metros lineales recuperados	50%	50%	Desarrollar el primer sendero ecológico en el sector forestal de especies nativas	2015/01/01 2015/01/31	6.000 metros lineales recuperados	6.000 metros lineales recuperados	50%	50%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	1.233.074	62.467	6.68%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL, 2.7. ARMENIA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	VALORACION Y OPINION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	Realizar 4 proyectos piloto de recuperación y conservación del corredor biológico N°1	Consolidación de la norma urbana y propuesta de recuperación y conservación del corredor biológico N°1 por año	4.000 metros lineales recuperados	4.000 metros lineales recuperados	50%	50%	Realizar 4 proyectos piloto de recuperación y conservación del corredor biológico N°1	2015/01/01 2015/01/31	4.000 metros lineales recuperados	4.000 metros lineales recuperados	50%	50%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	21.019	21.019	100.00%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR
				Desarrollar un programa de recuperación y conservación para un corredor biológico	Desarrollar un programa de recuperación y conservación para un corredor biológico	Recuperación integral de 9 senderos ecológicos (8.163mts)	4.000 metros lineales recuperados	50%	50%	Realizar 4 proyectos piloto de recuperación y conservación del corredor biológico N°1	2015/01/01 2015/01/31	4.000 metros lineales recuperados	4.000 metros lineales recuperados	50%	50%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	21.019	21.019	100.00%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL, 2.7. ARMENIA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	VALORACION Y OPINION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	Implementar el Plan de Manejo para la Conservación del Paisaje Cultural Cafetero en municipio de Armenia	Plan de Manejo y protección del Paisaje Cultural Cafetero	50%	50%	50%	50%	Seguimiento y evaluación del plan de manejo formulado para protección conservación del Paisaje Cultural Cafetero y fortalecimiento en el conocimiento y apropiación del mismo.	2015/01/01 2015/01/31	50%	50%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	26.752	26.752	100.00%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR		
				Implementar el Plan de Manejo para la Conservación del Paisaje Cultural Cafetero en municipio de Armenia	Plan de Manejo y protección del Paisaje Cultural Cafetero	50%	50%	50%	50%	Seguimiento y evaluación del plan de manejo formulado para protección conservación del Paisaje Cultural Cafetero y fortalecimiento en el conocimiento y apropiación del mismo.	2015/01/01 2015/01/31	50%	50%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	26.752	26.752	100.00%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL, 2.7. ARMENIA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	VALORACION Y OPINION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	Elaborar un 100% el Manual del Acto Urbano	Manual del Acto Urbano en Armenia	50%	70%	50%	70%	Actividad de recuperación, conservación y manejo integral de áreas verdes, salud de producción ambiental	2015/01/01 2015/01/31	50%	70%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	435.000	435.000	100.00%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR		
				Elaborar un 100% el Manual del Acto Urbano	Manual del Acto Urbano en Armenia	50%	70%	50%	70%	Actividad de recuperación, conservación y manejo integral de áreas verdes, salud de producción ambiental	2015/01/01 2015/01/31	50%	70%	101.01.01.10.10.07.001.003.012.02 85	Proyecto SGP Previsión General	435.000	435.000	100.00%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL, 2.7. ARMENIA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	RECURSO HÍDRICO, SUELO, CLIMATOLOGÍA Y ORDENADOR DEL TERITORIO	Adquirir los predios priorizados por la autoridad ambiental para la conservación del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío	Adquisición y administración de áreas verdes priorizadas para la conservación del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío	50%	20%	50%	20%	Realización de acciones de mantenimiento y protección en las áreas verdes priorizadas para la conservación del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío	2015/01/01 2015/01/31	50%	20%	101.01.01.10.10.07.001.004.00 1.000	Proyecto	827.943	211.638	26.29%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR		
				Adquirir los predios priorizados por la autoridad ambiental para la conservación del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío	Adquisición y administración de áreas verdes priorizadas para la conservación del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío	50%	20%	50%	20%	Realización de acciones de mantenimiento y protección en las áreas verdes priorizadas para la conservación del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío	2015/01/01 2015/01/31	50%	20%	101.01.01.10.10.07.001.004.00 1.000	Proyecto	827.943	211.638	26.29%	287.266 Habitantes	Provincia	Realización del convenio No 037 de 24 junio de 2015, con INCADOL, para el desarrollo del proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua	SUBDIRECTOR		

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN										VIGENCIA AÑO 2015															
SEGUIIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPFM	Nombre del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Objetivo del Proyecto	Linea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento)	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia	%Avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	%Avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha actividad	Linea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	%Avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Estado	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolló la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	EJE TEMATICO 2, ARMONIA SOCIAL Y SOSTENIBLE	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	RECURSO HISTORICO, EJECUCION DEL TERRITORIO	Implementación de un proyecto piloto (Sistema abstruente no convencional), para la recuperación de la calidad del recurso hídrico en el Municipio de Armenia	2015630010030	Operación, análisis y mejoramiento de sistemas no convencionales para el manejo de aguas residuales, aplicables a áreas de desarrollo de actividades industriales y comerciales, con el fin de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos superficiales de agua en el municipio de Armenia	Operación, análisis y mejoramiento de sistemas no convencionales para el manejo de aguas residuales, aplicables a áreas de desarrollo de actividades industriales y comerciales, con el fin de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos superficiales de agua en el municipio de Armenia	0	50%	80%	Realizar acompañamiento en las actividades ambientales en áreas de desarrollo urbano potencialmente de desarrollo urbano, mediante visitas a las comunidades para contribuir en la calidad del recurso hídrico en el Municipio de Armenia	201501/01 2015/1/2015	Un documento de análisis con los instrumentos para la aplicación del plan de manejo de aguas residuales, con el fin de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos superficiales de agua en el municipio de Armenia	Aplicar proyecto piloto en áreas de influencia de las microzonas.	50%	80%	101.01.8.10.10.027.001.004.00	Propios	46.433	45.879	98.81%	287.086	Comuna 10, comisar. Norte No. quebrón la Aldea	Determinación de área de influencia ambiental, se han adelantado planos de intervención y se termina la vigencia se aplica y analiza el sistema de mejoramiento como sistema no convencional aplicables la recuperación del recurso hídrico	SUBDIRECTOR
				Recuperar y conservar 4 hectáreas de ecosistemas estratégicos en el sector urbano del Municipio de Armenia	2015630010030	Recuperación, protección y conservación de ecosistemas urbanos de importancia ambiental en el Municipio de Armenia	Recuperación, protección y conservación de ecosistemas urbanos de importancia ambiental en el Municipio de Armenia	0	50%	50%	Recuperar áreas naturales mediante la restauración de las coberturas vegetales y florísticas	201501/01 2015/1/2015	220 árboles sembrados en Metro Aul en articulación al proyecto de adaptación y mantenimiento de predios en la cuenca alta del río Curitiro 230 plántulas en el parque la Secretaría 4.5 has Recuperadas, protección y preservación de ecosistemas urbanos	50%	50%	101.01.8.10.10.027.001.004.00	Propios	21.019	21.019	100.00%		Comunidades alrededor de las zonas afectadas	En el barrio el Negral, Provenir, Pájaros, Santa Fe, San Juan, los Naranjos y la Marina, Plan de Aguas Residuales la Marina de Armenia	Se han realizado hecho la recuperación de 2.9 Hectáreas. Se han hecho la reforestación de 237 Plántulas. 736 M de recuperación de áreas ambientales de senderos ecológico.	SUBDIRECTOR
				Implementar y divulgar un programa de ahorro y uso eficiente del agua en todo el territorio municipal de Armenia	2015630010030	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua en el Municipio de Armenia	Continuar con el proceso educativo y la implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua en el Municipio de Armenia	0	50	75%	Institucionalizar el programa de ahorro y uso eficiente del agua en todo el territorio municipal, mediante plan de medios. (Pantallas, Afiches, folletos, charlas, ecológicas, botas campañas macro y micro comunitaria)	2015/01/2015 2015/1/2015	12 jornadas de limpieza y recolección de escombros y residuos sólidos en cuadrantes (Escuela y talleres) 1500 cajas de herramientas ambientales entregadas de herramientas de educación ambiental digital "apartado ciudad" estudiantes y comunidad Divulgación de una estrategia de comunicación digital a implementación de ahorro y uso eficiente del agua, Afiches 4570, Personas socializadas 15600, botas campañas macro y micro 41000. Entrega botas ecológicas 5960.	50%	75%	101.01.8.10.10.027.001.004.003.02 92 101.01.8.10.10.027.001.004.003.02 92 101.01.8.10.10.027.001.004.003.02 92	Propios SOP Agua Potable General Rev. SOP Agua Potable	130.766	102.766	100.00%		Hojas anexas, San Juan Honda, Florida, Aldea, los Naranjos, los Naranjos y las comunas del municipio	Se han hecho las siguientes jornadas de limpieza y recolección de escombros a 5 cuadrantes que son: Hojas anexas, Zanjón Honda, Florida, Aldea y los Naranjos, en las que se recuperaron 40.2 m3. Se han entregado 1000 cajas de herramientas en todas las comunas del municipio de Armenia "apartado ciudad" estudiantes y comunidad. Divulgar una (1) cartilla para el Ahorro y Uso eficiente del Agua "Apartado Ciudad" (4000 exemplares)	SUBDIRECTOR	
				Actualizar el inventario de zonas de alto riesgo consolidado con campañas, inventario de predios, viviendas y actividades a las áreas de información geográfica para la gestión de proyectos de mitigación y rehabilitación de viviendas.	2015630010031	Articulación del Manejo Integral del Riesgo	Actualizar zonas de alto riesgo urbanas y rurales con inventario de asentamientos en vulnerabilidad	Actualización de las zonas de alto riesgo y inventario de asentamientos en zonas de vulnerabilidad de Armenia	100% del inventario de zonas de alto riesgo consolidado (actualización de 12 asentamientos en zonas de alto riesgo). "Contratación de mano de obra profesional, técnico y operativo como apoyo a la gestión en temas ambientales"	Plan de ordenamiento Territorial, inventario de zonas de alto riesgo urbanas (actualización de 14 asentamientos en zonas de alto riesgo)	Realizar actividades de revisión y actualización de zonas de alto riesgo urbano y rural mediante análisis y monitoreo en áreas que presentan mayor vulnerabilidad por efectos de cambios climáticos y emergencias por deslizamiento	2015/01/01 2015/1/2015	0	50%	Identificación de áreas de protección Deg. e Imp en áreas de influencia de microzonas urbanas con alto valor para la consolidación del recurso hídrico dentro de la zona de los barrios incorporados al perímetro urbano.	100.01.8.10.10.11.030.001.002.001.02 94 100.01.8.10.10.11.030.001.002.001.02 94	Propios SOP Propuesta General	30.390	30.390	100.00%		Hasta el 30 de junio se han actualizado 7 asentamientos en zonas de alto riesgo	1. Recreo Bajo 2. Sector bajo 3. Nueva Libertad 4. Acacias bajo 5. Quince Bajo 6. Parque urbe 7. y las Bitolas	SUBDIRECTOR	

REPRESENTANTE LEGAL:  
 Luis Piedra Valencia Franco  
 ALCALDESA

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO ENTIDAD:  
 CARLOS ALBERTO MENDEZA PARRA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Centro Administrativo Municipal CAM plus \_ Tel – (6) 741 71 00 Ext. \_

METAS	% DE AVANCE
	95%
	91%
	90%
	90%
	90%
	90%