

Projek : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PEMASANGAN LAMPU LED BARU PADA POINT LAMPU SEDIADA DI SELURUH BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Klien : MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Kontraktor : ONE IMAGE CORPORATION (M) SDN. BHD.

BIL	KETERANGAN KERJA	JUMLAH KONTRAK (RM)	PERATUS KERJA TERDAHULU (%)	PERATUS KERJA SEMASA (%)	JUMLAH PERATUS KERJA (%)	JUMLAH TUNTUTAN (RM)
1.1.1	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u>					
a)	MENYEDIAKAN POLISI INSURAN YANG BERKAITAN SEPERTI: a) CONTRACTOR ALL RISK (CAR) b) WORKMEN COMPESATION	1,500.00 1,200.00	0% 0%	100% 100%	100% 100%	1,500.00 1,200.00
b)	MENYEDIAKAN a) JADUAL PERANCANGAN KERJA b) GAMBAR KEMAJUAN KERJA SEBELUM DAN SELEPAS (BEWARNA)	1,000.00 2,000.00	0% 0%	100% 100%	100% 100%	1,000.00 2,000.00
c)	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA PROJEK	2,000.00	0%	100%	100%	2,000.00
	JUMLAH - 1	7,700.00				7,700.00
2	<u>KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU LED BARU</u>					
2.1.1	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PEMASANGAN LAMPU LED YANG BARU BARU BAGI MENGGANTIKAN LAMPU SEDIADA MENGIKUT JENIS LAMPU SEPERTI:					
a)	LED FLOURESCENT TUBE 4" (PANJANG)	111,345.00	0%	100%	100%	111,345.00
b)	LED FLOURESCENT TUBE 2" (PENDEK)	9,000.00	0%	100%	100%	9,000.00
c)	DOWNLIGHT PLC PIN TYPE LAMA TUKAR KE DOWNLIGHT LED SCREW TYPE BARU SESUAI UNTUK HOLDER E27	32,680.00	0%	100%	100%	32,680.00
d)	DOWNLIGHT HALOGEN PIN TYPE LAMA TUKAR KEPADA DOWNLIGHT HALOGEN LED	10,520.00	0%	100%	100%	10,520.00

Projek : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PEMASANGAN LAMPU LED BARU PADA POINT LAMPU SEDIADA DI SELURUH BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Klien : MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Kontraktor : ONE IMAGE CORPORATION (M) SDN. BHD.

BIL	KETERANGAN KERJA	JUMLAH KONTRAK (RM)	PERATUS KERJA TERDAHULU (%)	PERATUS KERJA SEMASA (%)	JUMLAH PERATUS KERJA (%)	JUMLAH TUNTUTAN (RM)
e)	PIN TYPE BARU FIXTURE TYPE GU5.3 LENGKAP DENGAN TRANSFORMER CANDLE BULB SCREW TYPE LAMA (HOLDER TYPE E14) TUKAR KEPADA CANDLE BULB LED SCREW TYPE BARU SESUAI UNTUK HOLDER JENIS E14 - DI LALUAN TANGGA OLD	1,320.00	0%	100%	100%	1,320.00
f)	CANDLE BULB SCREW TYPE LAMA (HOLDER TYPE E27) TUKAR KEPADA CANDLE BULB LED SCREW TYPE BARU SESUAI LENGKAP DENGAN TYPE E14 - SURAU NEW WING	1,200.00	0%	100%	100%	1,200.00
g)	FLOOD LIGHT 400W HPSV SON TUKAR KEPADA LED FLOODLIGHT YANG KADAR KECERAHANNYA BERSAMAAN ATAU HAMPIR SAMA DENGAN 400W HPSV SON	99,450.00	0%	100%	100%	99,450.00
	JUMLAH - 2	265,515.00				265,515.00
3	<u>KERJA-KERJA MENCABUT DAN MENGHANTAR</u>					
3.1.1	KERJA-KERJA MENCABUT DAN MENGHANTAR KESEMUA LAMPU-LAMPU KE STOR MBPJ	3,000.00	0%	100%	100%	3,000.00
	JUMLAH-3	3,000.00				3,000.00
4	<u>KERJA-KERJA PEMBERSIHAN</u>					
4.1.1	KERJA-KERJA PERMBERSIHAN	2,500.00	0%	100%	100%	2,500.00
	JUMLAH-3	2,500.00				2,500.00

Projek : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PEMASANGAN LAMPU LED BARU PADA POINT LAMPU SEDIADA DI SELURUH BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Klien : MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Kontraktor : ONE IMAGE CORPORATION (M) SDN. BHD.

BIL	KETERANGAN KERJA	JUMLAH KONTRAK (RM)	PERATUS KERJA TERDAHULU (%)	PERATUS KERJA SEMASA (%)	JUMLAH PERATUS KERJA (%)	JUMLAH TUNTUTAN (RM)
5	<u>PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN</u>					
5.1.1	KERJA-KERJA PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN	2,000.00	0%	100%	100%	2,000.00
	JUMLAH-3	2,000.00				2,000.00
	<u>RINGKASAN HARGA</u>					
A	KERJA-KERJA AWALAN	7,700.00				7,700.00
B	KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU LED BARU	265,515.00				265,515.00
C	KERJA-KERJA MENCABUT DAN MENGHANTAR	3,000.00				3,000.00
D	KERJA-KERJA PEMBERSIHAN	2,500.00				2,500.00
E	PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN	2,000.00				2,000.00
	JUMLAH KESELURUHAN	280,715.00	Jumlah Tuntutan			280,715.00
			5% Wang Jaminan Perlaksanaan			14,035.75
			Tuntutan Diterima Sebelum			-
			Baki Boleh Tuntut Semasa			266,679.25