

## 1. 정책목표

- 공영자전거 운영시스템을 구축하여 시민들이 안정적이고 효율적으로 자전거를 이용하게 함으로써 자전거 이용 활성화를 유도함
- 공영자전거 이용을 유도함으로써 온실가스 감축에 기여하게 함

## 2. 사업개요 및 내용

- 사업명 : U-Bike 공영자전거시스템 구축사업
- 사업기간 : 2010. 11. 26 ~ 2011. 6. 23.
- 주관기관 : 여수시
- 전담기관 : LH 공사 U-Eco City 사업단
- 사업내용
  - 공영자전거 200 대
  - 거치대 250 개, 스테이션 16 개소,
  - 관제운영센터 1 식, 재배치 차량 2 대

## 3. 성과지표

단위성과지표	단위	연도별 성과지표						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 이후
시스템구축 및 운영	운영	구축	운영	운영	운영	운영	운영	운영

#### 4. 예산투자계획

구 분	년차별 소요예산(백만원)							비 고
	총계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
계	1,793	793	200	200	200	200	200	
국 비	897	397	100	100	100	100	100	
도 비	448	198	50	50	50	50	50	
시 비	448	198	50	50	50	50	50	

#### 5. 추진상황

- 2010. 3 월 : 국토해양부 U-시범도시 지정
- 2010. 11 월 : 사업자 선정 및 사업 착수
- 2010. 12 월 : 사업 착수보고회 개최
- 2011. 1 월 : 관련부서, 전문가 의견수렴 회의개최
- 2011. 4 월 : 중간보고회 개최
- 2011. 5 월 : 시험운영 및 운영에 관한 제반사항 실무부서 회의
- 2011. 6 월 : 사업준공

#### 6. 주요사업내용

- 운영부서 : 정보통신과 U-시티팀, (주)빅텍
  - 임 무 : 관제센터 기술 및 운영지도, 프로그램 오류수정,  
키오스크, 서버, 스마트 단말기, 홈페이지 안정화, 민원안내등
- 근무시간 : 평일/주말 09:00 ~ 21:00

○ 인력운영 : 11 명

○ 자전거 운영현황

-관제센터 1 개소(여수시 망마경기장 내)

■-공영자전거 200 대

■-스테이션 16 개소 (거치대 250)

■-재배치 차량 2 대

7. 기대효과

○ 시민들의 공영자전거 이용 활성화를 통해 자전거 이용에 친숙하게 하여 자동차 이용을 줄여나감으로써 온실가스 감축에 기여함